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Fundraising 
Öffentlichkeitsarbeit und Mitgliedergewinnung

Businessplan: Klärung von Raumprogramm, 
Investitionskosten-, Finanzierungs- und 

Betreiberstrukturen
Zusammenstellung einer Expertinnen- und 

Expertenrunde zu baulichen, rechtlichen und 
organisatorischen Fragen
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